

DÉCISION

DÉCISION N° 2024-D-037 Signature de l'avenant n°3 du lot n°17 – VRD attribué à BRAULT TP dans le cadre du marché n°2022-009 de construction d'une antenne du CDG34

Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault,

VU le Code de la commande publique ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 13 ;

VU le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, en particulier ses articles 27 et 28 ;

VU le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du CDG34 du 26 janvier 2021 ;

CONSIDERANT

Au cours de la séance du 26 janvier 2021, le conseil d'administration du CDG 34 a approuvé l'implantation d'une nouvelle antenne du CDG34 à Cazouls-lès-Béziers. A l'issue d'une procédure de marché public référencée n°2022-009 et composée de 18 lots au total, le lot n°17 relatif à la VRD a été attribué à l'entreprise BRAULT TP pour un montant total de 216 500 euros HT, soit 259 800 euros TTC.

A la suite de la signature d'un premier et d'un second avenant, le montant du marché a été porté à 209 528 euros HT, soit 251 433,60 euros TTC.

La signature d'un troisième avenant est donc proposée en moins-value. Cette modification induit une incidence financière de - 2 195 euros HT soit - 2 634 TTC, soit -1,01 % d'écart par rapport au montant du marché.

Le nouveau montant du marché public est donc le suivant :

Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 207 333 euros
Montant TTC : 248 799, 60 euros

DÉCIDE

Article 1^{er} : D'autoriser, par délégation, Mme Eliette CHARPENTIER, 1^{ère} vice-présidente du CDG34, à signer l'avenant n°3 du lot n°17.

Article 2 : La Directrice des services est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera transmise au représentant de l'Etat et fera l'objet d'une communication lors de la prochaine séance du conseil d'administration.

Fait à Montpellier,

Le 17/05/2024.

Le président du CDG 34,



Philippe VIDAL

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat le 17/05/2024 et de sa publication le 17/05/2024.



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N°03 ¹

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault
Parc d'Activités d'Alco
254 rue Michel Teule
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
Tél : 04 67 04 38 80
juridique@cdq34.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

BRAULT TRAVAUX PUBLICS
Route de Lespignan
34500 BEZIERS
Tél : 04 67 49 88 00
brault@groupe-brault.com

LOT 17 - VRD

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Construction d'une Antenne du CDG34
Avenue Jean Jaurès
34370 Cazouls les Béziers

- Marché public : **2022-009**
- Date de la notification du marché public : **03/01/2023**
- Durée d'exécution du marché public : **11 mois (y compris préparation de chantier de 1 mois)**
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : **20%**
 - Montant HT : **216 500.00 €**
 - Montant TTC : **259 800.00 €**

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

- Montant du marché public après avenants n°1 & 2 :
 - Taux de la TVA : **20%**
 - Montant HT : **209 528.00 €**
 - Montant TTC : **251 433.60 €**

D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Selon devis n°B2022.0261 F du 2 avril 2024 ci-joint

Moins values concernant les travaux de réseaux humides

Total HT -450,00 €

Moins values concernant les travaux de réseaux secs

Total HT -445,00 €

Moins values concernant les travaux de traitements de surfaces

Total HT -950,00 €

Moins values prestations diverses

Total HT -350,00 €

Montant total HT : -2 195.00 €ht

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cochez la case correspondante.)

Non

Oui



Montant de l'avenant n°3 :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **-2 195,00 €**
- Montant TTC : **-2 634,00 €**
- % d'écart introduit par l'avenant : **-1.01 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **207 333.00 €**
- Montant TTC : **248 799.60 €**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Guillaume BRAULT Président	Beziers le 5/4/24	 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Montpellier, le 17/05/2024

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Eliette CHARRENTIER



Vice-présidente déléguée

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)





BRAULT TRAVAUX PUBLICS

Route de Lespignan 34500 BEZIERS

Tél : 04 67 49 88 00 Fax : 04 67 28 10 55

SIRET : 308 550 359 00027 Code APE : 4211 Z N° RCS : B 308 550 359

TVA Intra : FR 71 308 550 359

Internet : www.groupe-brault.com Email : brault@groupe-brault.com

Devis

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault

Parc d'Activités d'Alco
254 Rue Michel Teule34184 MONTPELLIER CEDEX 4
SIRET : 28340052100011

Edité à : BEZIERS, le 02/04/24
 Suivi par : .BRAULT Bertrand
 N° Devis : B2022.0261.F CAZOULS LES BZS - Construction d'une antenne du CDG34
 Références : 260-Travaux en moins value

Poste	Désignation	UN	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1	DESCRIPTION DES TRAVAUX RESEAUX HUMIDES				
	BOUCHE D'ARROSAGE INCONGELABLE				
	Localisation :				
1.1	Bouche d'arrosage dans local poubelles	ENS	-1,00	450,00 €	-450,00 €
	Total Phase 1				-450,00 €
2	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RESEAUX SECS				
	APPLIQUE POUR LOCAL POUBELLE				
	Localisation :				
2.1	Applique pour local poubelle	ENS	-1,00	195,00 €	-195,00 €
	ECLAIRAGE LOGO CDG34 COTE RUE CROIX DE COMBALS				
	Localisation :				
2.2	Eclairage logo CDG34 côté rue Croix de Combals	ENS	-1,00	250,00 €	-250,00 €
	Total Phase 2				-445,00 €
3	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TRAITEMENTS DE SURFACES				
	MUR TECHNIQUE				
	Localisation :				
3.1	Mur technique à l'entrée de parcelle sur rue de la croix de Comblas suivant plan VRD.	ENS	-1,00	950,00 €	-950,00 €
	Total Phase 3				-950,00 €
4	PRESTATIONS DIVERSES				
	MUR POUR LOCAL POUBELLES				
	Localisation :				
4.1	mur pour local poubelles	ENS	-1,00	350,00 €	-350,00 €
	Total Phase 4				-350,00 €

Règlement : CHEQUE A 30 JOURS

Montant HT Final -2 195,00 €

Tva à 20 % -439,00 €

Montant TTC -2 634,00 €

Nota :

BRAULT T.P.
 Route de Lespignan
 34500 BEZIERS

- Terrain considéré au niveau de l'étude non rocheux,
- Prix établis suivant conditions économiques actuelles et révisables,
- Un mètre sera réalisé en fonction des prestations exécutées et déterminera les quantités des articles à facturer,
- Validité de l'offre : 1 mois à compter de la date du devis.

Aucun escompte ne sera consenti pour paiement anticipé


Selon article 441-10 Code du Commerce :

Intérêts de retard : Taux BCE + 10 points

Une indemnité de 40 € est due pour chaque facture payée en retard

Codification ER 31-A

Eliette CHARRENDRE



Vice-présidente déléguée

